

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**  
**CONSEJO TECNICO DE LA CONTADURIA PUBLICA**  
**PROGRAMA DE TRABAJO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014**

**A. NUEVAS NORMAS Y ENMIENDAS DE INFORMACION FINANCIERA PARA LOS EMISORES DE VALORES, LAS ENTIDADES DE INTERES PUBLICO Y LAS EMPRESAS DE TAMAÑO GRANDE PERTENECIENTES AL GRUPO 1**

ACTIVIDADES A DESARROLLAR		2014				2015				2016			
		T-1	T-2	T-3	T-4	T-1	T-2	T-3	T-4	T-1	T-2	T-3	T-4
	<b>EMISIÓN DE NUEVAS NORMAS Y ENMIENDAS</b>												
<b>1</b>	<b>DEBIDO PROCESO PARA LA EMISION</b>												
<b>1.1</b>	<b>Elaborar y publicar el borrador de propuesta de las normas para discusión pública</b>	X		X		X		X		X		X	
<b>1.2</b>	<b>Plazo para comentarios</b>		X		X		X		X		X		X
<b>1.3</b>	<b>Considerar las recomendaciones recibidas de los comités y de todos los interesados durante el lapso de exposición pública para comentarios</b>		X		X		X		X		X		X
<b>1.4</b>	<b>Evaluar, analizar los impactos y recomendaciones de los proyectos de normas, formuladas por la DIAN, los organismos responsables del diseño y manejo de la política económica y las Superintendencias</b>		X		X		X		X		X		X
<b>1.5</b>	<b>Presentar el proyecto definitivo, junto con sus recomendaciones a las autoridades de regulación</b>		X		X		X		X		X		X
<b>1.6</b>	<b>Publicar los proyectos definitivos</b>		X		X		X		X		X		X
<b>1.7</b>	<b>Fecha esperada para la expedición de las normas por parte de las autoridades de regulación</b>		X		X		X		X		X		X

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**  
**CONSEJO TECNICO DE LA CONTADURIA PUBLICA**  
**PROGRAMA DE TRABAJO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014**

<b>B. PROCESO CONTABLE DE LAS ENTIDADES EN LIQUIDACION</b>													
<b>ACTIVIDADES A DESARROLLAR</b>		<b>2014</b>				<b>2015</b>				<b>2016</b>			
		T-1	T-2	T-3	T-4	T-1	T-2	T-3	T-4	T-1	T-2	T-3	T-4
			Expedición de la norma año 2014 y aplicación obligatoria 01/01/2015										
<b>1</b>	<b>DEBIDO PROCESO PARA LA EMISION DE LA NORMA</b>												
1.1	Elaborar y publicar el borrador de propuesta para discusión pública	X											
1.2	Plazo para comentarios		X										
1.3	Considerar las recomendaciones recibidas de los comités y de todos los interesados durante el lapso de exposición pública para comentarios		X	X									
1.4	Evaluar, analizar los impactos y recomendaciones de los proyectos de normas, formuladas por la DIAN, los organismos responsables del diseño y manejo de la política económica y las Superintendencias			X									
1.5	Presentar el proyecto definitivo, junto con sus recomendaciones a las autoridades de regulación			X									
1.6	Publicar los proyectos definitivos			X									
1.7	Fecha esperada para la expedición de las normas por parte de las autoridades de regulación				X								
1.8	Aplicación obligatoria a partir del 01/01/2015					X							

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**  
**CONSEJO TECNICO DE LA CONTADURIA PUBLICA**  
**PROGRAMA DE TRABAJO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014**

C.	<b>SISTEMA DOCUMENTAL CONTABLE</b>												
	<b>ACTIVIDADES A DESARROLLAR</b>	<b>2014</b>				<b>2015</b>				<b>2016</b>			
		T-1	T-2	T-3	T-4	T-1	T-2	T-3	T-4	T-1	T-2	T-3	T-4
	Expedición de las normas año 2014 y aplicación obligatoria 01/01/2015												
<b>1</b>	<b>DEBIDO PROCESO PARA LA EMISION DE LAS NORMAS</b>												
1.1.	Elaborar y publicar el borrador de propuesta para discusión pública	X	X										
1.2	Plazo para comentarios		X										
1.3	Considerar las recomendaciones recibidas de todos los interesados durante el lapso de exposición pública para comentarios		X	X									
1.4	Evaluar, analizar los impactos y recomendaciones de los proyectos de normas, formuladas por la DIAN, los organismos responsables del diseño y manejo de la política económica y las Superintendencias		X	X									
1.5	Presentar el proyecto definitivo, junto con sus recomendaciones a las autoridades de regulación			X									
1.6	Publicar el proyecto definitivo			X									
1.7	Fecha esperada para la expedición de las normas por parte de las autoridades de regulación				X								
1.8	Aplicación obligatoria a partir del 01/01/2015					X							

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**  
**CONSEJO TECNICO DE LA CONTADURIA PUBLICA**  
**PROGRAMA DE TRABAJO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014**

D.	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	NORMAS DE ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN											
		2014				2015				2016			
		T-1	T-2	T-3	T-4	T-1	T-2	T-3	T-4	T-1	T-2	T-3	T-4
	Expedición de las normas año 2014, período de preparación año 2015 y aplicación obligatoria 01/01/2016.												
1	DEBIDO PROCESO PARA LA EMISION DE LAS NORMAS												
1.1	Fecha esperada para la obtención de los derechos de uso de las normas de parte de IFAC	X											
1.2	Elaborar y publicar el borrador de propuesta para discusión pública	X											
1.3	Plazo para comentarios		X										
1.4	Considerar las recomendaciones recibidas de los comités y de todos los interesados durante el lapso de exposición pública para comentarios			X									
1.5	Evaluar, analizar los impactos y recomendaciones de los proyectos de normas, formuladas por la DIAN, los organismos responsables del diseño y manejo de la política económica y las Superintendencias			X									
1.6	Presentar el proyecto definitivo, junto con sus recomendaciones a las autoridades de regulación			X									
1.7	Publicar el proyecto definitivo			X									
1.8	Fecha esperada para la expedición de las normas por parte de las autoridades de regulación				X								
1.9	Período de preparación año 2015					X	X	X	X				
1.10	Aplicación obligatoria a partir del 01/01/2016									X			

NOTA: EL CUMPLIMIENTO DE LAS FECHAS ESTABLECIDAS EN ESTE PROYECTO, DEPENDERA DE QUE SE PUEDAN OBTENER LOS DERECHOS DE USO DE LAS NORMAS POR PARTE DEL MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**  
**CONSEJO TECNICO DE LA CONTADURIA PUBLICA**  
**PROGRAMA DE TRABAJO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014**

E.	ACTIVIDADES A DESARROLLAR	2014				2015				2016			
		T-1	T-2	T-3	T-4	T-1	T-2	T-3	T-4	T-1	T-2	T-3	T-4
		<b>GUIAS PARA LA VALUACION DE ACTIVOS Y PASIVOS</b>											
	Expedición de las guías año 2014												
<b>1</b>	<b>DEBIDO PROCESO PARA LA EMISION DE LAS GUIAS</b>												
1.1	Crear el Comité de Valuación	X											
1.2	Definir las guías a desarrollar	X											
1.3	Elaborar y publicar los borradores de propuestas para comentarios			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.4	Plazo para comentarios				X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.5	Considerar las recomendaciones recibidas de los comités y de todos los interesados durante el lapso para comentarios				X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.6	Publicar las guías definitivas					X	X	X	X	X	X	X	X

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**  
**CONSEJO TECNICO DE LA CONTADURIA PUBLICA**  
**PROGRAMA DE TRABAJO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014**

F.	COORDINAR LA DIVULGACIÓN, CONOCIMIENTO Y COMPRENSIÓN DE LAS NORMAS DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACION	ACTIVIDADES A DESARROLLAR											
		2014				2015				2016			
		T-1	T-2	T-3	T-4	T-1	T-2	T-3	T-4	T-1	T-2	T-3	T-4
1.	Coordinar y participar en el programa denominado " Formador de Formadores", con el fin de capacitar instructores en NIIF. Organizado por la Mesa de Educación.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.	Coordinar con las facultades y los programas de contaduría la adecuación de los contenidos académicos para la enseñanza de las Normas de Información Financiera y Aseguramiento de la Información.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Realización de talleres en NIIF para las PYMES		X	X	X								
4.	Participar en las actividades de difusión organizadas por las universidades y los diferentes organismos de la profesión	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.	Participar en los diferentes grupos de trabajo que organice el Glenif	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
T=Trimestre 17/12/2014.													